	透气型塑胶跑道施工

	山东地 区 某 学 校 田 径 场 施 工 的400 m透

气性的塑胶跑道,  空 隙 率 为8% , 它 具 有 缩 短 工期、节约能源、降低造价、施工简便等特点。

这 是 国 内 田 径 场 塑 胶 跑 道 施 工 的 一 项 新 技 术,   目前无国家技术标准。现已通过专家鉴

定。

一、施工准备

为了保证施工顺利进行,    对参加塑胶铺 设的施工操作人员进行技术培训并经考试合 格后方准许上岗,    进场材料需经过权威部门 的相关检验, 具有合格的实验报告,  配备满足 施工的机械设备和专用工具。如:  胶颗粒摊平 机、拌料机、喷枪、三米的直尺和塞尺等。

二、塑胶施工技术

1.  塑胶施工的工艺流程

施工准备→基层清理→搅拌材料→摊铺 胶颗粒→面层喷涂。

2.  材料的选用

采用的材料质量必须符合有关规定技术 标准要求, 不需要使用封底漆,  黑色胶粒子规

格是3～5 mm。

3.  塑胶铺设

用铁刷子、高压喷枪清洗混凝土面层,   平 整度、坡度、强度应符合规范规定和设计要 求, 对超出规定的平整度要进行打磨,  对出现

的混凝土蜂窝麻面要进行修补,    为了保证安

全, 在周边最外侧跑道外加50cm安全区域,   在 安 全 区 域 外 侧 切 割 宽 大 于 10mm、 高 大 于

20mm的槽,  做塑胶面层收边处理 , 待 修 整 符 合有关规定后再进行下一道工序施工。

胶粘剂涂刷要均匀到位,    不要整个场地 

一次性刷完, 避免灰尘污染,  影响粘贴效果,

紧接着进行基层黑胶粒铺设,    在铺设前进行 黑粒子与胶粘剂按一定比例现场配制搅拌均 匀后使用颗粒平摊机摊平,    调整到一定的厚 度压实。由于平摊机宽度限制,  需要在接缝处

用专用铲子清理多余黑胶颗粒,    与涂刷胶粘 剂拉开一定的距离如此循环铺设,     厚度最低

要保证8 mm。红色胶粒铺设是在黑胶粒完成 后的下一项工作,  铺设方法与黑胶粒一致,  但

厚度为4 mm。最后一层是红色胶粉的面层喷 枪工作, 喷涂厚度2 mm, 主要机械设备使用喷

枪喷涂, 本道工序是最关键的,  必须保证喷涂

均匀、颜色一致并应确保坚固、耐用、有弹性,

透水透气性空隙率达到8%以上,  收边与平面 的作法基本一样,    但铺设基层必须人工用小 型刮板等专用工具完成。

三、做法优缺点

1.优点

操作简便施工技术易掌握,    与粘贴块状 塑胶面层相比较提高工作效率,    不需要确定 基层的湿度, 只要面层干了就可以施工,  维修

方便, 如果出现空鼓现象,  不需要拆除塑胶面 层, 使用针头注射胶粘剂效果很好,  而且节省

维修费用80%以上。

2.缺点

红色胶粉面层喷涂容易产生颜色、厚度 不均匀, 透水透气性的空隙率不好控制。

四、建议

建议有关厂家研制开发先进的机械设备 喷涂红色胶粉面层。


塑胶跑道铺设总体施工顺序
施工准备 ———场地清理 ———测量放线 ———水泥自流平 ———面材铺设 ———场地修理 ———划线 ———清理退场。
	塑胶跑道铺设具体施工要点

	1) 施工前准备工作 :绘出施工现场平面布置图 , 明确施工区域及材料堆放 ,施工常用器具分类堆放 , 协条水电接入准备到位。

 

2) 基准点定位 : 用全站仪 (或经纬仪) 、100 m 钢卷尺等确定场地基准点 ,基准 点包括 :两半圆圆心 ,四条曲直分界线所在的内外 8 个点 ,并做好固定标记。

 

3) 测量放线 :校验无误后开 始测放施工线 ,施工线为预制塑胶跑道铺装基准线 , 应保证尺寸精确且用黑色记号笔清晰标出。应测放出第一道和最外道施工线。

 

4) 基础修补 : 混凝土幅 与幅之间的高低差用磨石机打磨 ,使其平顺 ;将打磨 后的场地清除表面灰尘、杂质、砂粒。局部低洼之处 ,用基础修补材料进行修补找平。

 

5) 水泥自流平 : 清除场地灰尘、杂质、砂粒 ;严格按自流平的水灰比 , 用电动搅拌器把自流平彻底搅拌呈流体状 ; 搅拌好 的自流平尽量在半小时之内使用 ,用带齿耙子耙开 , 防止起泡 , 需特别注意自流平水泥驳接处的平整。 根据现场施工不同的温度、湿度和通风情况 ,一班需8～24 h 才能彻底干透 ,干透前不可进行下步施工。

 

6) 预制塑胶跑道面材粘接 : 粘接步骤为 : 胶板拍放

———刮涂胶粘剂 ———放板粘接 ———表面置压物 ——— 板头裁接。根据计划铺装胶板的位置和顺序排放建 筑红砖 ,并及时根椐需要安排人员将红砖运至施工区 ;配料区地面用彩条部铺垫 ,保持地面清洁。严格 按配比要求核对磅称 ,核对配比 ,计算准确 ,搅拌均 匀 ,时间准确 ; 不溢洒料 , 倒料不余料 , 不污染搅拌 桶。胶板粘结前应以一条曲直分界线为横向基准 , 以第一道施工线为纵向基准 ,作为粘板起点 ,按由内向外 ,由远及近原则 ,先铺主跑道 ,再铺起跑区和缓 冲区。胶板纵向以对齐为宜 ,胶板横向接头与相邻 一道胶板呈丁字型 ,接头尽量错开。要将确定的胶 板刮涂区域标出 , 将胶板放置 10 ～20 min , 使其恢 复原状适应天气 ,将胶板沿横向端头对中卷起。刮

涂粘胶剂时起始处预留量稍多 ,然后用抹子刮涂 ,注 意均匀饱满。第一道以外的胶刮涂时应注意在已粘 胶板的纵向切面须刮涂上胶粘剂 ,同一道已经粘接 的横向接头处胶粘剂的余量要充足 ,以便板头栽接 用。放板粘接时需由外向内将胶板纵向接缝挤压密实。表面置压物为建筑红砖 ,胶板与胶板横向接头 处应采用重压方式 ,用砖的长侧面一块接一块沿接 缝重压两层 ;在处理弯道的过程中 ,由于内侧受力明 显增强 ,胶板两侧用砖的长侧面一块接一块沿板缝 重压两层 ;直道部分用砖的大平面一块接一块压两100层。注意 :重压物在 12 h 后即粘接剂固化后方可取 走。板头裁接时 ,应考虑低温时的收缩量 ,应留有 3～5 mm 余量 ,同时端口切面应刮涂粘胶剂 ,以保证 挤压粘接后的质量。

 

7) 场地修整:胶板粘接完毕后, 应对场地进行检查,不符合要求的,认真及时处理。

8) 划线 :划线是精雕细做的程续 ,划线人员应具备责 任心强、工作认真的素质。其测量精度为万分之一。点位线放完后应进行校对 ,符合要求后再喷线 ,喷线 时应避免喷柒滴落。喷线盒每道一个 ,以保证线的 均匀一致及表面美观整洁

 

9) 清理退场 : 完成上述工序后 ,进行场地清理 ,保持场内清洁。
    温馨提示：适普益康是一家专业生产丙烯酸材料并从事体育场地建设的公司,拥有多年施工经验和专业施工队伍;主营项目有室内外网球场、篮球场、羽毛球场、硅PU地面、人造草、塑胶跑道、保龄球、攀岩、射箭、壁球馆、健身房、场地配套设施、健身器材、儿童游戏设备、星牌台球等康体设备等;欢迎马上咨询,咨询热线:010-87917166;欢迎即时了解，我们会为您提供贴心、快速的建设方案!   网站:http://www.tiyuchangdi.com



