	田径场改造施工技术

	　　该田径场占地面积 19 000m2  ,已使用十几年 ,标准400m 炉渣跑道面层 , 内设足球场 , 共 8 条跑道 9176m 宽。炉渣跑道结构为素土夯实 →卵石层压实 →粗炉渣层 →细炉渣面层。地基勘探结果表明 , 场地基础土质 均匀 ,承载力满足要求 , 30m 深度内未见地下水 , 地基 情况良好。

 

1 　田径场改造方案
根据学校使用部门要求, 为减少工程量 , 节省投 资 ,尽量不影响教学计划 ,决定利用原有田径场基础作 如下改造方案 :清除炉渣面层 ,在原基础上建设塑胶田 径场 ,按 400m 标准跑道设计 ,直道长度 84139m ,跑道内 径 3615m ,8 条跑道 , 跑道宽 1122m , 塑胶铺设带内南半 圆区设两个铅球投掷区 ,北半圆内设一个障碍赛水池 ,跳高及撑杆跳场地 , 东直道外设双道跳远场地。跑道 外为辅助区 ,直道内为标准人工草坪足球场。

跑道结构设计为旧卵石层压实 ; 200mm 厚二灰碎 石 ;40mm 厚中粒沥青混凝土 ; 30mm 厚细粒沥青混凝 土 ;13mm 厚塑胶面层。

 

2 　关键工序施工方法
211 　施工工艺流程

测量放线 →清除旧炉渣面层 →内排水沟施工 →铺 设给排水及电气预埋管道 →基础局部处理 →原卵石层压实 →放线复核 →二灰碎石铺设 →二灰碎石养护 →二

灰碎石层找平 →中粒沥青混凝土 →细粒沥青混凝土 → 沥青混凝土养护 →场地基层坡度、平整度测量校核 → 找补积水部分 →塑胶面层底胶铺设 →平整度检查 →面 层铺设 →清理表面 ,喷涂保护面胶 →养护、场地划线 → 安装器材。

212 　测量放线

首先校核原田径场基线和标高、坡度 ,测定两个半 圆区圆心位置及标高控制点。然后按 400m 标准田径 场平面图尺寸测设基准点和控制桩 , 测量仪器采用 2 秒级激光经纬仪和水准仪 , 场地标高误差控制在 1mm 内 ,平面尺寸误差控制在 10mm 内。

 

213 　基础预处理

由于该田径场已使用十几年 ,基底土层已压实 ,在

用反铲挖掘机进行炉渣面层清理时注意不得超挖和扰 动卵石层 ,如有局部松软部分用 2∶8 灰土分层夯实处

理 ,然后用 12t 压路机将卵石层均匀压实。

 

214 　二灰碎石层施工 二灰碎石是由石灰、粉煤灰、级配砂石按照一定比例拌合而成 ,通过石灰、粉煤灰遇水反应的胶结力将混 合料形成有一定强度的整体 ,配合比一般为石灰∶粉煤 灰∶碎石 = 8 ∶12 ∶80 。本工程二灰碎石采用路拌法施工 ,严格按《公路路面基层施工技术规范》J TJ 03422000 进行施工控制 , 先摊铺级配碎石 , 再摊铺粉煤灰 , 浇水 湿润后 ,摊铺石灰粉 ,3 种材料按配合比一次摊铺完 ,含水率控制在 15 %左右 , 采用拌合机在 24h 内连续拌 合均匀 ,用 8t 压路机初碾压 1 遍 ,然后用自动铲运机按 坡度要求进行平整度找补并铲平 , 最后用轮胎震动压

路机碾实至表面平整 ,压实度要在 95 %以上。 二灰碎石层的养护十分重要 , 作为一种水硬性基

层 ,保湿是形成强度的关键。要做到少洒水 , 勤洒水 ,

始终保持二灰碎石表面处于潮湿状态 ,在 7d 养护期内 禁止车辆在上面行驶。

 

215 　沥青混凝土基层施工

选择自动化拌合站生产拌合料 , 沥青[ AH- 90 ] 、石 子等原材料一次备齐并检验合格。摊铺机械选择电脑 自动调节摊铺机施工 ,一次摊铺宽度要求 > 10m。按要求调整好摊铺机的烫平板高程 ,施工时拌合料要连续供应 ,保证整条跑道一次连续摊铺完成 ,中间不允许随意停机 ,沥青混凝土的入机温度 ≥150 ℃,碾压成型温度 ≥70 ℃。 轻碾初压稳定后用重碾连续碾压至密实度符合要求 ,中间不得随意停机、调头、改变速度。碾压重叠 ≥200mm ,中粒沥青混凝土碾压完成后要进行质量检查 ,对龟裂、蜂窝脱皮现象要及时进行处理 ,对边角部分采 用小型机械夯实整平 ,然后施工细沥青混凝土面层 ,沥青混凝土层养护 ≥20d 。

 

3 　塑胶面层施工
311 　工艺流程

预拌料、催化剂、25 %黑颗粒拌合均匀 →底胶铺设

→洒水、找平 →面胶、胶粒铺设 →常温化合 →喷涂保护 面胶 →场地划线。

 

312 　施工准备 首先对沥青混凝土表面清理并洒水进行复测 , 积水处做好标记 , 沿跑道每 10m 设标高控制点。选择合适部位按施工配合比进行小面积施工样板试验 , 将 材料配合比调整至最佳状态。沿跑道内圈支设模板控制塑胶厚度和边角形状。听取天气预报 ,选择无风、气 温在 15～30 ℃的晴天进行塑胶铺设。

313 　塑胶铺设

将现场拌合料均匀地摊铺在沥青混凝土表面 , 用 齿状刮板来回拖至表面平整 , 底胶厚度控制在 ( 9 ±1) mm ,人工修边 ,两条块间接缝时间应 < 2h , 当日施工缝要留成一条直线并切成 45°斜面。底胶熟化后洒水找 出积水处并做好标记 ,表面干燥后用面胶找补 ,然后铺 设面胶及颗粒 , 面胶层厚度控制在 3mm 。胶粒要完全覆盖胶面 ,保证塑胶面层的成型总厚度 ≥13mm , 熟化 后及时喷涂保护面胶 ,养护 48h 后进行场地线的测设。 按《塑胶跑道》GBΠT14833293 进行检查控制。

4 　施工注意事项
田径场工程专业性强 , 要严格按国际田联有关标

准进行施工测量放线控制 , 重点是跑道横向坡度和表 面平整度和塑胶面层厚度。因此自二灰碎石施工成型 工序标高误差要控制在 5mm 以内 , 沥青混凝土面层标

高误差控制在 1mm 内 , 要设专业测量人员随时负责测 量控制 ,塑胶面层厚度每 50m2  检查 1 次。

施工中避免油污异物撒在面层上 , 以保证层间的

粘结力和塑胶面层的干净、鲜艳。表面粘有异物时应 立即用丙酮清洗干净。塑胶面层施工时应尽量避开风 沙扬尘天气 ,场地四周不得有扬尘类施工作业 ,施工时

设专人看管 ,不许人员进入未硬化的塑胶场地。 二灰碎石压实后 ,要设专人进行洒水养护 ,保证二

灰碎石表面潮湿 ,养护 ≥7d 。沥青混凝土面层施工完毕 后 ,要避免将油品类物质撒在表层 ,以保证与塑胶面的 粘结力 ,避免尖锐物品对其表面划伤和重物落击表面。

5 　结语
由于田径场工程涉及市政道路、体育、建筑、塑胶等专业 ,施工人员多为普通工人 , 专业人员少 , 而且塑胶面层是现场一次成型工艺 , 因此做好施工中间工序 质量检验是工程成功与否的关键。对二灰碎石面层、沥青面层、底胶成型等工序要进行全面质量抽查检验。要合理安排施工工期。由于塑胶材料本身的特性 ,在北方地区田径场工程的施工最佳时间为每年的4～10 月 ,塑胶面层的施工期以 5 、6 、9 月最佳。基层养 护期要 ≥20d 。
    温馨提示：适普益康是一家专业生产丙烯酸材料并从事体育场地建设的公司,拥有多年施工经验和专业施工队伍;主营项目有室内外网球场、篮球场、羽毛球场、硅PU地面、人造草、塑胶跑道、保龄球、攀岩、射箭、壁球馆、健身房、场地配套设施、健身器材、儿童游戏设备、星牌台球等康体设备等;欢迎马上咨询,咨询热线:010-87917166;欢迎即时了解，我们会为您提供贴心、快速的建设方案!   网站:http://www.tiyuchangdi.com



